


PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) del Instituto de Planeación para el Municipio de Colima: *Reporte Ene-Jun 2021*

Componentes, Actividades y Subactividades		Metas Trimestrales				Beneficiarios	Avance al 1er Trimestre	
		1o	2o	3o	4o		Grado	Productos y/o Actividades
<b>COMPONENTE A. ASESORAMIENTO Y SOCIALIZACION</b>								
<b>Actividad A.1 Asesoramientos</b>								
1	Participación en las reuniones del COPLADEDUM	25%	50%	75%	100%	H. Ayuntamiento de Colima	50%	- El IPCO participó en las ediciones 7a y 8a de la Reunión de la Comisión Permanente del COPLADEMUN, celebradas via virtual el 30 de abril y el 11 de junio de 2021, respectivamente.
2	Participación en las reuniones del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano	25%	50%	75%	100%		50%	- En el último trimestre se asistió a cuatro sesiones, para las cuales se valoraron y entregó la opinión técnica de 11 proyectos.
3	Participación en las reuniones del Subcomité Sectorial de Movilidad	25%	50%	75%	100%	H. Ayuntamiento de Colima	50%	- No hubo actividades pero el IPCO estuvo todo el tiempo en la disposición de atender.
4	Conformación del Sistema Inteligente de Gestión del Tránsito en la ciudad de Colima	25%	50%	75%	100%	Secretaría de Movilidad	25%	- Por acuerdo con la USTDA y la Dirección de Resiliencia, el proyecto sigue pausado por la espera a que sucedan los cambios de administración en los gobiernos municipal y estatal.
<b>&gt; Asesoramiento a tesis de la maestría de Arquitectura y Gestión Urbana Sustentable del Tecnológico Nacional de México campus Colima:</b>								
5	- Plan de peatonalización en el polígono "A" del Centro Histórico de la ciudad de Colima	25%	50%	75%	100%	Tecnológico Nacional de México, Campus Colima (Maestría en Arquitectura y Gestión Urbana Sustentable)	50%	- Sesión de asesoría y presentación de avances
6	- Propuesta de estaciones de transferencia intermodal para la conurbación Colima - Villa de Álvarez	25%	50%	75%	100%		50%	- Cuatro sesiones de asesoría y presentación de avances
7	- Accesibilidad al transporte público colectivo en la ciudad conurbada Colima - Villa de Álvarez	25%	50%	75%	100%		50%	- Sesión de asesoría y presentación de avances
8	- Diseño y propuesta arquitectónica de estaciones intermodales en tres zonas del área conurbada Colima - Villa de Álvarez	25%	50%	75%	100%	H. Ayuntamiento de Colima	50%	- Sesión de asesoría - Firma de Base de Concertación individual para estancia de Tesis.
9	- Proyecto de rehabilitación urbana arquitectónica de los mercados de la Zona Centro de la ciudad de Colima	25%	50%	75%	100%		50%	- Dos sesiones de presentación interna de avances y asesoría técnica. - Firma de Base de Concertación individual para estancia de Tesis.
10	- Red de espacios públicos resilientes	25%	50%	75%	100%		50%	- Tres sesiones de presentación interna de avances y asesoría técnica con envío de información cartográfica y presentación interna de avances. - Firma de Base de Concertación individual para estancia de Tesis.
11	- Estrategia de ocupación de terrenos baldíos en la zona centro de la ciudad de Colima	25%	50%	75%	100%		50%	- Envío único de información cartográfica para el desarrollo de avances. - Firma de Base de Concertación individual para estancia de Tesis.
12	- Estrategia de ocupación de terrenos baldíos en la ciudad de Colima	25%	50%	75%	100%		50%	- Envío único de información cartográfica para el desarrollo de avances. - Firma de Base de Concertación individual para estancia de Tesis.
13	- Adaptación de procesos participativos para el diseño de espacios públicos a través de la incorporación de estrategias metodológicas inclusivas	25%	50%	75%	100%		50%	- Dos sesiones de presentación interna de avances y asesoría técnica. - Sesión de presentación de avances. - Firma de Base de Concertación individual para estancia de Tesis.
14	- Modelo de espacio público resiliente de tipo abierto para la ciudad de Colima	25%	50%	75%	100%		50%	- Entrega preliminar de resultados de Tesis y sesión de asesoría
15	- Diseño de red de infraestructura urbana para las gestión de residuos sólidos con posibilidad de valorización en la Conurbación Colima-Villa de Álvarez	25%	50%	75%	100%		50%	- El asesorado notificó que estaría durante este periodo en una estancia academica fuera de Colima. Y no solicitó ninguna asesoría durante este tiempo.
16	- Diseño de sistema de captación y aprovechamiento de agua de lluvia en espacios públicos de la ciudad de Colima	25%	50%	75%	100%		50%	- El asesorado no solicitó ninguna asesoría durante este tiempo.
17	- Homologación de criterios técnicos en los tramos de camellón para la congruencia urbano-ambiental en la ciudad de Colima	25%	50%	75%	100%		50%	- Sesión de asesoría.

Componentes, Actividades y Subactividades		Metas Trimestrales				Beneficiados	Avance al 1er Trimestre	
		1o	2o	3o	4o		Grado	Productos y/o Actividades
Actividad A.II Socializaciones								
18	Organización de Ciudades Educadoras	25%	50%	75%	100%	H. Ayuntamiento de Colima	50%	- Reporte de precios de bienes en mercados públicos municipales vs establecimientos de supermercados, tiendas oxo-kiosco, y tiendas de abarrotes.
19	Pacto Global de Alcaldes	25%	50%	75%	100%		50%	- Se avanzó en tres de las siete etapas que comprenden el Estudio (identificación de actores clave y principales fuentes económicas, de las cadenas lineales de valor y de las cadenas alternas de valor), concluyéndose un reporte de los avances, para la búsqueda de financiamientos que permitan concluir el proyecto.
20	Proyecto BOTNAR "Reto de Seguridad Vial Infantil"	25%	50%	75%	100%		50%	- Se concluyó el reporte y se entregó al Presidente Municipal de Colima el día 14 de mayo del 2021. También, se presentó el instrumento a los Directores Generales del Ayuntamiento más relacionados con la implementación de las acciones propuestas en el documento.
21	Programa Global Designing Cities Initiative de NACTO "Streets for Kids"	25%	50%	75%	100%		50%	- Reporte de precios de bienes en mercados públicos municipales vs establecimientos de supermercados, tiendas oxo-kiosco, y tiendas de abarrotes.
COMPONENTE B. PLANEACION INTEGRAL Y PARTICIPATIVA								
Actividad B.I Estudios								
22	Diagnóstico integral de los mercados públicos de la zona centro	30%	40%	70%	100%	H. Ayuntamiento de Colima	30%	- Reporte de precios de bienes en mercados públicos municipales vs establecimientos de supermercados, tiendas oxo-kiosco, y tiendas de abarrotes.
23	Estudio de las condiciones y capacidades locales requeridas para la generación de una estrategia de economía circular en la ciudad: "Colima Circular"	25%	50%	75%	100%		40%	- Se avanzó en tres de las siete etapas que comprenden el Estudio (identificación de actores clave y principales fuentes económicas, de las cadenas lineales de valor y de las cadenas alternas de valor), concluyéndose un reporte de los avances, para la búsqueda de financiamientos que permitan concluir el proyecto.
24	Estudio de las afectaciones ocasionadas durante el periodo de lluvias de agosto-octubre del 2020 en la Ciudad de Colima	100%					100%	- Se concluyó el reporte y se entregó al Presidente Municipal de Colima el día 14 de mayo del 2021. También, se presentó el instrumento a los Directores Generales del Ayuntamiento más relacionados con la implementación de las acciones propuestas en el documento.
Actividad B.II Planes, Programas y Estrategias								
25	Programa Municipal de Desarrollo Urbano	90%	100%			H. Ayuntamiento de Colima	85%	- La Dirección de Planeación del Ayuntamiento, gestionó en el mes de junio \$200,000 para el financiamiento de la última etapa de elaboración del instrumento a través del programa PRODIM promovido por la Secretaría del Bienestar. En dicha gestión, nombra a IPCO como figura técnica responsable. A la última semana de junio, el Ayuntamiento inició la planeación del proceso de Invitación Restringida, a fin de convocar a los posibles consultores que darán asistencia técnica al desarrollo del último apartado (estrategia y cartera de proyectos).
26	Plan de Acción Climática del Municipio de Colima, Primera etapa	15%	30%	45%	60%		20%	-Avance de trabajo en la parte documental. -Avance en la recopilación de información para el inventario de GEI.
27	Plan de Seguridad Vial del Municipio de Colima	60%	80%	100%			70%	-Se llevaron a cabo reuniones con la Policía Municipal, SCT, SEMOV, Secretaría de Salud, CSI, Dirección de Mantenimiento y Dirección de Ingresos; con la finalidad de recabar información para incorporarla al Plan.
28	Plan de la Estructura Básica de Calles Completas de la ciudad de Colima			70%	100%		Na	-La elaboración de este proyecto ha quedado pospuesta por la incorporación de otro proyecto de mayor prioridad en la agenda de trabajo.
Actividad B.III Proyectos								
29	Proyecto "Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP)", Primera etapa		20%	40%	60%	H. Ayuntamiento de Colima y Ciudadanía	15%	-Se trabajó en el marco normativo y se avanzó en la parte documental del documento.
30	Manual de procesos participativos a través de medios digitales	100%					20%	-La redacción del documento se encuentra concluida. Sin embargo, está pendiente el proceso de edición gráfica del material a fin de ser publicado.

Componentes, Actividades y Subactividades	Metas Trimestrales				Beneficiados	Avance al 1er Trimestre	
	1o	2o	3o	4o		Grado	Productos y/o Actividades
> Diseños de espacios públicos							
31	Proyecto ejecutivo rehabilitación urbana arquitectónica del jardín vecinal Villas de San Sebastián	50%	100%		H. Ayuntamiento de Colima y Ciudadanía	50%	-Se mantiene el desarrollo del proyecto arquitectónico. Está en gestión la adquisición de la licencia del software (ArchiCAD) para este y otros proyectos posteriores.
> Diseños conceptuales de calles y/o cruces completos y seguros							
32	Avenidas 20 de Noviembre - El Campesino (tramo: Glorieta Rey Colimán-Av. Niños Héroes).	100%			H. Ayuntamiento de Colima	97%	- Anteproyecto de diseño concluido pero en etapa de corrección. El proyecto no se ha podido terminar debido al surgimiento de actividades que no se tenían previstas.
33	Avenida Niños Héroes (tramo: 1º de Mayo - Calzada Pedro A. Galván)	50%	100%			50%	- Proyecto de diseño en etapa de desarrollo (por parte de una prestadora de servicio social de la FIC de la UdeCol). El proyecto se ha retrasado debido a que la estudiante no ha podido avanzar como se tenía planeado
34	Avenida Tecomán (tramo: Avenida Niños Héroes - Miguel Hidalgo).	100%				98%	- Anteproyecto de diseño en etapa de últimas modificaciones internas antes de ser enviado al H. Ayuntamiento. El proyecto no se ha podido terminar debido al surgimiento de actividades que no se tenían previstas.
> Diseños geométricos de calles y/o cruces completos y seguros							
35	Bulevar Camino Real (tramo: Albañiles - CIAPACOV).	100%			H. Ayuntamiento de Colima	100%	- Proyecto concluido y enviado al H. Ayuntamiento
36	Bulevar Camino Real (tramo: CIAPACOV - Tercer anillo periférico).	50%	100%			90%	- Proyecto de diseño en etapa final de desarrollo (por parte de un residente del Tec de Ciudad Guzmán, Jalisco). No se alcanzó a terminar en el tiempo estimado, pero el estudiante continúa en el proyecto.
37	Calle Guerrero (tramo: General Silverio Núñez - Calzada Pedro A. Galván).	100%				100%	Proyecto concluido y enviado al H. Ayuntamiento
38	Calle Ignacio Zaragoza (tramo: General Silverio Núñez - Calzada Pedro A. Galván).	50%	100%			50%	- Proyecto de diseño en etapa de desarrollo (por parte de un prestador de servicio social de la FIC de la UdeCol). El proyecto se ha retrasado debido a que el estudiante no ha podido avanzar como se tenía planeado
39	Actualización de la base geométrica de vialidades en la zona centro (Proyecto Best).	25%	50%	75%		100%	50%
> Diseños arquitectónicos de calles y/o cruces completos y seguros							
40	Bulevar Camino Real (tramo: Av. Felipe Sevilla del Río / Av. Gonzalo de Sandoval - Albañiles).	40%	80%	100%	H. Ayuntamiento de Colima	80%	- Proyecto arquitectónico en planta terminado, en proceso la elaboración del modelo para la creación de imágenes objetivo (con el apoyo de la Arq. Jacqueline adscrita al IPCO a través del programa federal de JCF).
Actividad B.IV Evaluaciones		Na	Na	Na	Na	Na	Na

Na = No aplica

Elaboración:  
Ing. Amb. Luis Omar Buenrostro Barajas  
(Coordinador de Resiliencia Urbana)



Elaboración:  
L.E. Julio Cesar Rodríguez González  
(Coordinador de Desarrollo Económico y Social)



Autorización:  
Ing. J. Jesús Ríos Aguilar  
(Director General)

